Oprava v publikaci Skalický, J. a kol. Projektový management a potřebné kompetence. 
Obr. 5.14 na str.140. Při dopředném a zpětném výpočtu začátků a konců činností (při určování kritické cesty) došlo k chybným výsledkům, protože se zapomněla odečíst 1. Ke správnému výsledku se dojde také v případě, že konec předcházející činnosti i začátek následující bude označen stejným číslem, samozřejmě není-li tam vložen lead nebo lag interval. Opravený obr. 5.14 podle tohoto způsobu je níže. 
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